



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Распоряжение

26.09.2019

№ 445-р

Томск

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

В целях исполнения распоряжения Администрации Томской области от 04.07.2019 № 407-ра «О реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Томской области в 2020 году (приложение к настоящему распоряжению).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

1) разработать и утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании в 2020 году;

2) при разработке Комплекса мер (дорожной карты) по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании в 2020 году руководствоваться Комплексом мер, указанным в приложении к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента

И.Б. Грабцевич

Приложение
к распоряжению Департамента общего образования
Томской области
от 26.09.2019 № 745-р

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Томской области в 2020 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров	Департамент общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области	25 августа 2019 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	Департамент общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области	1 октября 2019 года
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Департамент общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области	1 октября 2019 года
4.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Томской области	Департамент общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области	1 октября 2019 года
5.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров	Департамент общего образования Томской области, Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию)	Письмо ведомственного проектного офиса и акт Департамента общего образования Томской области	30 октября 2019 года
6.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Департамент общего образования Томской области, Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию)	Письмо Департамента общего образования Томской области	30 ноября 2019 года
7.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Департамент общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области	20 ноября 2019 года
8.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Томской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной	Департамент общего образования Томской области	Заключено дополнительное соглашение	5 февраля 2020 года

	информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»			
9.	Заклучено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Департамент общего образования Гомской области	Заклучено соглашение	15 февраля 2020 года
10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Департамент общего образования Гомской области	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года
11.	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Департамент общего образования Гомской области, Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию)	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса национальнoго проекта «Образование»
12.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Департамент общего образования Гомской области	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020 года
13.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование	Департамент общего образования Гомской области	Акты-приемки работы, товарные накладные и т.д.	25 августа 2020 года
14.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Гомской области целям и задачам мероприятия	Департамент общего образования Гомской области, Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию)	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	30 ноября 2020 года
15.	Открыты Центры в единый день	Департамент общего образования Гомской области	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020 года